



Réunion d'avancement MJOL

- Julien Ruchaud
- Jean Couteau
- Mathieu Fosse
- Nicolas Delaunay



Plan

- ↘ Disclaimer
- ↘ Démo du réalisé
- ↘ Retours MJOL
- ↘ Reste à faire
- ↘ Planning



Disclaimer

- Nous arrivons en fin de développement
- Plus de modifications profondes possibles



Code Lutin

Démo / Retours MJOL

- Catalogue complet (si pas de fourniture de la dernière version, prend la première version fournie)
- Facture client et prestataire (bloqués)
- Notifications SMS (bloqués)
- Version mobile et IE




Planning



2017

Premie



Planning

GANTT
project

Nom	Date de d...	Date de fin
• Démonstration	23/01/17	23/01/17
• Factures	24/01/17	25/01/17
• Catalogue	26/01/17	27/01/17
• IE+responsive	30/01/17	31/01/17
• SMS	01/02/17	01/02/17
• Livraison	02/02/17	03/02/17
• Recette MJOL	06/02/17	03/03/17
• Mise en production	06/03/17	06/03/17
• Saisie prestataires	07/03/17	08/03/17
• Premiers clients	09/03/17	09/03/17
• VSR	06/03/17	07/04/17
• Garantie	10/04/17	10/07/17

